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УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Гулькевичский район

__________________  В.И.Кадькало

«_1_» __марта__________2017 года

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования Гулькевичский район до 2020 года в 2016 году
	Код
	Наименование мероприятий
	Период реализации
	Результат исполнения (что выполнено, объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины)

	01.00.00
	Развитие здравоохранения

	01.00.01
	Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря
	2015 год
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.02
	Капитальный ремонт Гирейской районной больницы
	2016 год
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.03
	Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения
	2016 – 2019 годы
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.04
	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района
	2016 – 2020 годы
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	02.00.00
	Развитие образования

	02.01.00
	Развитие дошкольного образования

	02.01.02
	Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48,              № 49, № 52
	2015 – 2017 годы
	Выполняется. ДОУ № 39 закрыт на капитальный ремонт (работы ведутся)

	02.01.03
	Реконструкция МДОУ № 2  г. Гулькевичи (30 мест)

	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Проведена гос. экспертиза ПСД строительства пристройки на 30 мест и спортивно–музыкального зала, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан в министерство образования науки, и молодежной политики Краснодарского края для выделения финансирования в 2017 году.



	02.01.04
	Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской (40 мест),  ст. Скобелевская (40 мест) 

	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Пакет документов на ремонт МБДОУ № 34                      хут. Духовской  прошел экспертизу в управлении ценообразования в строительстве, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан для рассмотрения в министерство образования и науки Краснодарского края для дальнейшего включения в программу «Развитие образования» и выделения финансирования в 2017 году.

Пакет документов на реконструкцию учебных классов под групповые сдан для рассмотрения и дальнейшего включения в программу «Развитие образования» в министерство образования и науки Краснодарского края.



	02.01.05
	Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 

	2016 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Полный пакет документов на строительство нового детского сада на 100 мест с. Майкопское сдан в министерство образования, науки и молодежной политики, в министерство экономики Краснодарского края для внесения в государственную программу «Социально – экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»


	02.03.00
	Развитие системы дополнительного образования

	02.03.02
	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016 году в виду отсутствия финансирования

	02.04.00
	Укрепление материально-технической базы учреждений образования

	02.04.01
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство):  МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, № 5,  № 7  г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12                    с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань
	2016 – 2020 годы
	Выполнено частично. Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1, объем финансирования 2 637,3 тыс. руб. (краевой бюджет - 1 846,1 тыс. руб., местный бюджет – 791,2 тыс.  руб.); капитальный ремонт начальной школы МАОУ СОШ № 3, объем финансирования 180,8 тыс. руб.; для ликвидации второй смены в СОШ № 7 г.Гулькевичи проведена реконструкция мастерских, рекреации школы и подсобных помещений под учебные кабинеты. Осуществлен капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13, объем финансирования  4 474,7 тыс. руб., капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 14, объем финансирования - 2 393,5 тыс. руб. (федеральный бюджет - 1 675,4 тыс. руб., местный – 718,1 тыс. руб.); капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 22, объем финансирования- - 2 282,6 тыс.  руб. (краевой бюджет - 1 597,8 тыс. руб., местный бюджет – 684,8 тыс. руб.)



	03.00.00
	Развитие физической культуры и спорта

	03.00.01
	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское 
	2015 – 2017 годы
	Не выполнено, так как проведение ремонта возможно только при условии софинансирования  из краевого бюджета. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения средств из краевого бюджета в 2017 году подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края


	03.00.02
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.03
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.04
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный
	2016 – 2017 годы
	Выполнено частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2017 году

	03.00.05
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.06
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.07
	Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10
	2016 – 2017 годы
	Выполнено на 95%. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 1598,5 тыс. руб. (бюджет поселения - 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет - 20,4 тыс. руб.). Неблагоприятные погодные условия и недофинансирование из краевого бюджета (остаток -1 557,5 тыс. руб.) покраска и установка тренажеров будут осуществлены в 2017 году



	03.00.08
	Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.09
	Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.10
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения краевых средств в 2017 году подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края


	03.00.11
	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	03.00.12
	Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	04.00.00
	Развитие культуры

	04.00.01
	Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак»
	2015 – 2016 годы
	Выполнено. Объем финансирования составил: 2015г. - 3556,7 тыс. руб., 2016г. - 6119,2 тыс.руб. В 2016 году выполнен капитальный ремонт холла кинотеатра, приобретено оборудования 3D 

	04.00.02
	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов  (21 учреждение)
	2015 – 2020 годы
	Выполнено частично. В 2016 году объем финансирования составил 1035,2 тыс.руб., в том числе из средств местных бюджетов — 934,6 тыс.руб., из внебюджетных источников — 100,6 тыс.руб. В 14 учреждениях культуры приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, звуковое оборудование, офисная техника.


	04.00.03
	Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
	2015 – 2020 годы
	Выполнено частично. В 2016 году объем финансирования составил 697,9 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета — 7,2 тыс.руб., из внебюджетных источников — 690,7 тыс.руб. Для 4-х школ приобретены музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В 2-х школах произведены работы по текущему ремонту.


	04.00.04
	Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) 
	2016 – 2019 годы
	Выполнено частично (4 сельских ДК), объем финансирования составил 10663,4 тыс.руб.: ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань - 4733,9 тыс. руб., ремонт зрительного зала ДК Майкопский - 3799,1 тыс.руб., ремонт помещений ДК Красносельский - 981,4 тыс.руб., ремонт кровли ДК Венцы на сумму 1149 тыс.руб.


	
	Развитие инфраструктуры

	05.00.00
	Газификация населенных пунктов

	05.00.02
	Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Северная, Братская, Ленина пос. Дальний сельского поселения Кубань, протяженностью 2,5 км

	05.00.04
	Строительство  газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м)
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Введен в эксплуатацию, объем финансирования - 483,0 тыс.руб.

	05.00.05
	Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское (2 этап)
	2016 год
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Денежные средства выделены на строительство в 2017г. (3 911 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 3520,6 тыс.руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения - 391,2 тыс.руб.)

	05.00.06
	Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7
	2016 год 
	Не выполнено, будет реализовано при условии газификации хут. Красная Поляна (на сегодня он не газифицирован)

	05.00.07
	Изготовление схемы газификации пос. Лесодача
	2016 год
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В марте 2017 года получены технические условия, в стадии подготовки сметная и аукционная документация 

	05.00.08
	Строительство газопроводов низкого давления в хут.Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул.Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул.Южная, ул. Западная, ул. Восточная)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. 4 688 тыс. руб. выделены на строительство в 2017 году. 17.03.2017 года размещено объявление о проведении аукциона, который запланирован на 07.04.2017

	05.00.09
	Строительство подводящего газопровода высокого давления к  хут. Журавлев, хут. Сергиевский,                       хут. Спорный  (11,2 км) с установкой ШГРП на территории двух населенных пунктов 
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2016 году в полном объеме, ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2017 года

	05.00.10
	Закольцовка газопроводов низкого давления по ул.Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г.Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году.


	05.00.11
	Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году.

	05.00.12
	Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Булгаков, хут. Ивлев
	2016 – 2019 годы
	В стадии выполнения. Разработана проектно-сметная документация, начать строительство планируется в 2017 году. 

	05.00.13
	Строительство межпоселковаого газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году

	06.00.00
	Жилищное хозяйство

	06.00.01
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский
	2015
	Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году осуществлен выкуп 37 квартир. Объем финансирования составил 70595,9 тыс. руб. (федер. бюджет - 21841,5 тыс. руб., краевой - 48754,4 тыс. руб.). В 2017 году запланирован выкуп 11 квартир для данной категории граждан

	06.00.02
	Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский
	2016
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	07.00.00
	Водоснабжение и водоотведение

	07.01.00
	Комсомольское сельское поселение
	

	07.01.01
	Замена водопроводных сетей  в пос. Комсомольский по пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи отсутствием финансирования (отсутствует в утвержденной РЭК КК производственной программе)

	07.02.00
	Гирейское городское поселение
	

	07.02.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул.Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м)
	2015 – 2018 годы
	Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе): в 2015 году заменены 50 м водопроводных сетей по ул. Красная

	07.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение
	

	07.03.01
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей  (490 м)
	2016 год
	Выполнено

	07.03.02
	Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.03.03
	Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул.Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Выполнено 

	07.03.04
	Бурение скважины и строительство водонапорной башни в хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)



	07.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение
	

	07.04.01
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от  ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м),  в с. Новомихайловское по ул. Первомайской от ул.Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул.Ярославского от  ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м),  в хут. Киевка от водозабора до ул.Ленина (400 м) 
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.04.02
	Замена водопроводных сетей  в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) 
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)



	07.04.03
	Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское

	2016 – 2019 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)



	07.05.00
	Пушкинское сельское поселение
	

	07.05.01
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 158 до дома № 170 (300 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)


	07.05.02
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 120 до дома № 126 (400 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)


	07.05.03
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 2 до дома № 38 (520 м)
	2016 год
	Выполнено

	07.06.00
	Сельское поселение Венцы-Заря
	

	07.06.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м), от водозабора «Центральный» до ул.Советской  (1350 м), в хут. Духовской  по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по ул. Советская (660 м)
	2016 год
	Выполнено частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос. Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут. Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы 

	07.07.00
	Новоукраинское сельское поселение
	

	07.07.01
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул.Родниковской от ул. Красной до ул. Подгорной, по ул.Южной до ул.Подгорной, по ул.Пушкина до ул. 8 Марта
	2016 год
	Выполнено частично (по ул. Южная). В 2017 году

планируется замена по улицам Родниковская, Пушкина, 8 Марта.

	07.08.00
	Сельское поселение Кубань
	

	07.08.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Специалистов (120 м)
	2016 год
	Выполнено

	07.08.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)

	07.08.03
	Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Южной (300 м)
	2016 год
	Выполнено

	07.09.00
	Красносельское городское поселение
	

	07.09.01
	Замена водопроводных сетей по ул. Гагарина (600 м)
	2016 год
	Выполнено 

	07.10.00
	Скобелевское сельское поселение
	
	

	07.10.02
	Замена водопроводных сетей в ст. Скобелевская по ул. Новая от ул. Октябрьской (300 м)
	2016 год
	Выполнено 

	07.11.00
	Соколовское сельское поселение
	
	

	07.11.01
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) 
	2016 год
	Выполнено частично (150 м) в связи с отсутствием финансовой возможности

	07.12.00
	Гулькевичское городское поселение
	

	07.12.01
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)

	07.12.02
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Советской 
	2016 год
	Выполнено 

	07.12.03
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Веселой от дома №17 до дома № 47 
	2016 год
	Выполнено 

	07.13.00
	Тысячное сельское поселение
	

	07.13.01
	Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)

	08.00.00
	Теплоснабжение

	08.02.00
	Гирейское городское поселение
	

	08.02.01
	Реконструкция тепловой сети в пос. Гирей по ул.Комсомольской (400 м)
	2016 – 2020

годы
	Выполнено. 

	08.03.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение
	

	08.03.01
	Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское 
	2016 – 2018 годы
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования.



	08.04.00
	Сельское поселение Венцы-Заря
	

	08.04.01
	Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года 

	08.07.00
	Красносельское городское поселение
	

	08.07.01
	Ремонт теплотрассы трубопроводов горячего водоснабжения по ул. Строителей от ТК 1 до ТК 4 (174 м)
	2016 год
	Выполнено

	08.08.00
	Гулькевичское городское поселение
	

	08.08.01
	Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообменников, насосного оборудования системы центрального отопления
	2016 – 2017 годы
	Выполнено

	08.08.02
	Диспетчеризация (автоматизация тепломеханических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13)

	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.00.00
	Электроснабжение

	09.01.00
	Комсомольское сельское поселение
	

	09.01.02
	Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная 
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2017 год

	09.02.00
	Гирейское городское поселение
	

	09.02.02
	Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ  пос. Гирей

	2015 – 2016 годы
	Выполнено

	09.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение
	

	09.03.01
	Реконструкция уличного освещения хут. Мирный Пахарь, ул. Степная
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2016 году,  объем финансирования составил 31,1 тыс.руб.

	09.03.02
	Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, будет реализовано в марте 2017 года, объем финансирования 29,0 тыс. руб.

	09.03.03
	Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника, ул. Октябрьская, ул. Центральная
	2016 – 2018 годы
	Не выполнялось в 2016 году в связи с отсутствием финансирования

	09.03.04
	Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Михалько, ул. Победы,  ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая
	2016 – 2019 годы
	Не выполнялось в 2016 году в связи с отсутствием финансирования

	09.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение
	

	09.04.02
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Советская 

	2016 – 2017 годы
	В 2016 году не выполнялось   в виду отсутствия финансирования

	09.05.00
	Николенское сельское поселение
	

	09.05.01
	Реконструкция уличного освещения с. Николенское
	2016 год
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.05.02
	Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков 
	2016 – 2017 годы
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	09.06.00
	Пушкинское сельское поселение
	

	09.06.01
	Строительство уличного освещение ул. Энтузиастов, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Южная с.Пушкинское
	2016  год
	Выполнено

	09.06.02
	Строительство уличного освещения парковой зоны по ул. Советской, ул. Красной (детская площадка) с.Пушкинское, ул. Советской хут. Кузнецов (детская площадка)
	2016 год
	Выполнено

	09.07.00
	Сельское поселение Венцы-Заря
	
	

	09.07.01
	Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт
	2015 – 2018 годы
	Не выполнено. Строительство объектов не начато вследствие затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016). 

	09.07.02
	Строительство уличного освещения по ул. Западной, ул. Восточной хут. Подлесный
	2016 год
	Не выполнено, в связи с ограниченным бюджетом 2016 года выполнить не представлялось возможным

	09.08.00
	Новоукраинское сельское поселение
	

	09.08.01
	Строительство уличного освещения по ул. Южной, ул.Школьной, ул. Пролетарской с. Новоукраинское 
	2016 год
	Выполнено частично (ул. Южная в полном объеме,

ул.Школьная  - частично). В 2017-2018 г.планируется работы по ул.Пролетарская 

	09.09.00
	Красносельское городское поселение
	

	09.09.02
	Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ
	2016 год
	Не выполнено. Планируется АО НЭСК в 2017 году

	09.09.03
	Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ (ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Подгорная, ул.Тупиковая, пер. Вишневый)
	2016 год
	Не выполнено. Планируется АО НЭСК в 2017 году

	09.09.04
	Строительство уличного освещения (пер. 1-й Лермонтовский, пер. 2-й Лермонтовский, ул. Урожайная, ул. Октябрьская)
	2016 год
	Выполнено

	09.10.00
	Скобелевское сельское поселение
	

	09.10.01
	Капитальный ремонт уличного освещения ул. Южной               ст-цы Скобелевская (500 м)
	2016 год
	Выполнено. Объем финансирования 70, тыс. руб.

	09.12.00
	Гулькевичское городское поселение
	

	09.12.01
	Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул. Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул.Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул.Окружной, ул. Розовой,  ул. Лесной, ул. Конечной, ул.Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется в 2018-2020 гг.

	09.14.00
	Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район

	
	Мероприятия АО "НЭСК-электросети"
	

	09.14.01
	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи» (ф. Г-14) до ТП-54 в г. Гулькевичи (ул. Олимпийская)
	2016 год
	В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году.

	09.14.02
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф.ПЛ-3) в  г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.03
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос.Красносельский
	2016 год
	В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году.

	09.14.04
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К)  в пос.Красносельский
	2016 год
	В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году.

	09.14.05
	Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году.

	09.14.06
	Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от MTП-11 (K) в пос. Красносельский
	2016 год
	Не выполнено. Реализация перенесена на 2018 год.

	09.14.07
	Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено проектирование, реализация в 2017 году.

	09.14.08
	Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено проектирование, реализация в 2017 году.

	09.14.09
	Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина в г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский
	2016 год
	Реализация перенесена на 2018 год.

	09.14.11
	Реконструкция ТП-27, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Гулькевичи
	2016 год
	Выполнено.

	
	Мероприятия ПАО "Кубаньэнерго"
	

	09.14.12
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» до опоры №1/19 (0,7 км) пос. Кубань 
	2016 год 
	Выполнено.

	09.14.13
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском
	2016 год 
	Выполнено.

	10.00.00
	Благоустройство территорий

	10.01.00
	Комсомольское сельское поселение
	

	10.01.03
	Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина, ул. Механизаторов

	2016 – 2017 годы
	Выполнено

	10.02.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение
	

	10.02.01
	Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по ул. Центральной
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в  2016 году в связи с отсутствием финансирования. Планируется выполнение в  мае – августе 2017 года

	10.03.00
	Николенское сельское поселение
	

	10.03.01
	Установка детских площадок в хут. Булгаков
	2016 год
	Выполнено в 2015 году

	10.05.00
	Сельское поселение Кубань
	

	10.05.01
	Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнялось в 2016 году, объем финансирования 70,3 тыс. руб. бюджет поселения

	10.05.02
	Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань
	2015 – 2016 годы
	Выполнено в 2015 году.

	10.05.03
	Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнялось в 2016 году, объем финансирования оставил 32,0 тыс. руб.

	10.06.00
	Новоукраинское сельское поселение
	

	10.06.01
	Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. Высадка цветов по ул.Тимирязева, Красная

	10.06.02
	Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское
	2016 – 2017 годы
	Выполнено высадка деревьев, объем финансирования – 31,0 тыс.руб.

	10.07.00
	Красносельское городское поселение
	

	10.07.01
	Закладка сквера по пер. Северный
	2016 год
	Не выполнено, переносится на 2018 год, будет реализовано после строительства малобюджетного спортивного комплекса, к которому прилегает территория сквера 

	10.07.02
	Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и ул. Строителей, 11
	2016 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования

	10.09.00
	Соколовское сельское поселение
	

	10.09.03
	Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Кирова 
	2016 год
	Выполнено в 2015 году

	11.00.00
	Развитие дорожного хозяйства

	11.01.00
	Гирейское городское поселение
	

	11.01.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома             № 14, по  ул. Октябрьской от  дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от  ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м)
	2015 – 2016 годы
	Выполнено частично. В 2015 году отремонтированы               ул. Восточная, пер. Тихий,              ул. Ленина, объем финансирования составил 2878,1 тыс. руб. (краевой бюджет - 2000 тыс. руб., бюджет поселения - 878,1).             В 2016 году проводились работы по улицам, где это наиболее востребовано: ул. Красная (93 м), объем финансирования - 567 тыс. руб. (краевой бюджет - 538,9 бюджет поселения - 28,6 тыс. руб.), начаты работы по ул. Комсомольской (тротуар).

	11.02.00
	Красносельское городское поселение
	

	11.02.03
	Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от ул. Строителей до ул. Октябрьской 
	2015 год
	Выполнено

	11.02.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР 
	2016 год
	Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда

	11.02.05
	Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной
	2016 год
	Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда

	11.03.00
	Сельское поселение Венцы-Заря
	

	11.03.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 2017 году будет производится ремонт на условиях софинансиро-вания в рамках краевой программы. В марте 2017 года подписание соглашения о предостав-лении субсидий, после чего подготовка и проведение аукциона

	11.03.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м),  ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м), ул.Кубанской (1000 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 2017 году изготовлена сметная документация, готовится аукционная документация.

Работы планируется выполнить в II-III квартале 2017 года.

	11.04.00
	Сельское поселение Кубань
	

	11.04.01
	Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул. Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении
	2016 год
	Не выполнено (не выделены средства из краевого бюджета)

	11.05.00
	Комсомольское сельское поселение 
	

	11.05.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м), ул.Молодежной (120 м)
	2016 год 
	Не выполнено  в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу) 

	11.05.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной               (600 м)
	2016 год 
	Не выполнено  в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу) 

	11.05.03
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности по пер. Советскому, район МБОУ СОШ № 8 (12 знаков, 1 пешеходный переход)
	2016 год 
	Выполнено. Установлены дорожные знаки (12шт), искусственной неровности (2шт)

	11.06.00
	Николенское сельское поселение 
	

	11.06.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома №78 до дома № 116
	2016 год 
	Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда

	11.07.00
	Новоукраинское сельское поселение 
	

	11.07.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м),  ул. Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул.Строительной до ул.Лермонтова (1000 м)
	2016 год 
	Выполнено частично (по ул.Красная, хут.Самойлов).            В 2017 году планируются работы по ул.Школьная, тротуар по ул.Красная

	11.08.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение 
	

	11.08.01
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Ленина, ул. Красной (450 м)
	2016 год 
	Выполнено, объем финансирования - 1831,7 тыс. руб.

	11.08.04
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей, ул. Победы, ул. Революционной, ул. Советской (2300 м)

	2016 год 
	Выполнено, объем финансирования - 781,06 тыс. руб.

	11.08.08
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул. Октябрьской
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялся в 2016 году, будет осуществлен после окончания процедуры передачи дорог общего пользования в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения

	11.09.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение 
	

	11.09.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской,                                          в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова
	2016 год 
	Выполнено частично, объем финансирования составил более 500 тыс. руб.

	11.10.00
	Пушкинское сельское поселение 
	

	11.10.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома  № 2 до дома № 17 (700м) 
	2016 год 
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	11.11.00
	Скобелевское сельское поселение
	

	11.11.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул.Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул.Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул.Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул. Октябрьской для инвалидов 
	2016 год 
	Выполнено частично, объем финансирования - 499 тыс. руб. Обустроены тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, съезды пешеходных переходов. Автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу).

	11.12.00
	Соколовское сельское поселение
	

	11.12.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Кирова (100 м), по ул. Ленина (280 м), по ул. Школьной (100 м)
	2016 год 
	Выполнено, объем финансирования составил 821,0 тыс. руб.

	11.13.00
	Союз Четырех Хуторов
	

	11.13.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин, тротуара по ул.Школьной (450 м)
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. Обустроен тротуар по ул.Школьной,             (600 м), объем финансирования составил 380,9 тыс. руб.

	11.13.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	11.13.03
	Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2018 году

	11.13.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина     (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования Планируется в 2018 году

	11.14.00
	Гулькевичское городское поселение
	
	

	11.14.01
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется на  2018 год

	11.15.00
	Тысячное сельское поселение
	
	

	11.15.01
	Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной
	2016 год
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 1 квартале 2017 года подготовлена сметная и аукционная документация, работы запланированы на                2 - 3 кварталы 2017 года

	11.15.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Тысячный по ул. Мамонова
	2016 год
	Не выполнено  в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу)


Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций
управления экономики и потребительской сферы

администрации муниципального образования

Гулькевичский район
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